
UCHWAŁA NR XXXV / 360 / 06
RADY GMINY ŁODYGOWICE z dnia 7 czerwca 2006r.
w sprawie: przystąpienia do realizacji Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”


Na podstawie art. 15 ust 1 oraz art. 18 ust 1 pkt. 12 i 12a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz mając na względzie Uchwałę Nr 13/2005 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z dnia 12 września 2005r. w sprawie zatwierdzenia projektu rozwiązania instytucjonalnego Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”, zmienioną uchwałą Nr 7/2006 z dnia 19 maja 2006r. w celu realizacji zadań własnych Gminy w postaci zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, uchwala się, co następuje:
§ 1

Wyraża się zgodę na realizację Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego d.s Ekologii w Żywcu Nr 13/2005 z dnia 12 września 2005r., w sprawie zatwierdzenia projektu rozwiązania instytucjonalnego dla Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”, zmienionej uchwałą Nr 7/2006 z dnia 19 maja 2006r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wyraża się zgodę na wskazanie jako beneficjentów Funduszu Spójności w realizowanym Projekcie „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie” Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. i Beskid Ekosystem Sp. z o.o., na zasadach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Gmina  Łodygowice zobowiązuje się do pokrycia kosztów realizacji Projektu  „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” Faza I i Faza II, przypadających na Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, w wysokości obliczonej proporcjonalnie do nakładów przypisanych dla Gminy Łodygowice w odniesieniu do poszczególnych Faz Projektu, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Wyraża się zgodę na zawarcie ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu Porozumienia w sprawie udziału Gminy Łodygowice w realizacji Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”, w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

2. Niniejsze Porozumienie nie narusza zasad ustalonych w zawartym w dniu 4 października 2004 r.,  Porozumieniu w sprawie udziału w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” - Kontrakt I pn. „Pomoc Techniczna dla Projektu „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie” - w zakresie realizacji tego Kontraktu I.
3. W celu realizacji zobowiązania opisanego w § 3, wyraża się zgodę na dokonanie na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu zabezpieczenia ewentualnych pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, do wysokości przypadającej na Gminę wartości Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”, ustalonej na zasadach określonych w § 3.

4. Wszelkie zobowiązania i zabezpieczenia dokonane przez Gminę Łodygowice, na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, w celu realizacji Porozumienia, o którym mowa w ust. 2 pozostają nadal w mocy.

5. Zasady płatności dokonywanej na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu oraz wysokość i forma zabezpieczenia zobowiązania, o którym mowa w § 3 oraz § 4 ust. 1 i 3, zostaną określone w odrębnej uchwale Rady Gminy.

§ 5
Upoważnia się Wójta Gminy w Łodygowicach do złożenia wszelkich oświadczeń woli w celu realizacji postanowień określonych w § 1, § 2, § 3, § 4. 
§ 6
Traci moc uchwała Rady Gminy w Łodygowicach Nr XIV/170/04 z dnia 9 marca 2004 r., w sprawie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia „Ochrona wód Jeziora Żywieckiego” po upływie 60 dni od dnia dokonania zmiany Memorandum Finansowego nr 2000/PL/16/P/PE/023 z dnia 22 grudnia 2003r. w sposób odzwierciedlający brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                          w Łodygowicach

                                                                                                     Stanisław Stec
Zał. nr 1 

do uchwały Rady Gmin Łodygowice 

Nr XXXV/360 /06

z dnia 7 czerwca 2006r.

Rozwiązanie instytucjonalne realizacji Projektu “Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – zwanego dalej Projektem

Cel Projektu.

Celem realizacji Projektu jest doprowadzenie do stanu kompleksowego uregulowania gospodarki wodno ściekowej na obszarze stanowiącym zlewnię wód Jeziora Żywieckiego.

Obszar, na którym będzie realizowany Projekt.

Projekt „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – poszczególne zadania inwestycyjne wchodzące w jego skład, realizowane będzie na terenie następujących gmin: Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka i Żywiec. Wszystkie wymienione gminy wchodzą w skład Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu.

Podstawa realizacji Projektu

Projekt ze względu na swój zakres terytorialny, a także nakłady finansowe niezbędne dla jego kompleksowego wykonania, może być zrealizowane wyłącznie przy wsparciu środków zewnętrznych - pomocowych. 

Niezbędne środki finansowe na współfinansowanie projektu zostały przyznane w Memorandum Finansowym Nr 2000/PL/16/P/PE/023 podpisanym pomiędzy Komisją Europejską a Rzeczpospolitą Polską, zgodnie z którym, Projekt miało być realizowany w dwóch Fazach, przy czym sprecyzowany został zakres Fazy I. W odniesieniu do wskazanych niżej zadań Fazy I złożono wniosek o zmianę Memorandum, które ma zagwarantować jej realizację na zasadach opisanych niżej.

Zakres zadań realizowanych w ramach Projektu.

Dla osiągnięcia założonych celów realizacji Projektu niezbędnym jest zrealizowanie szeregu wyodrębnionych zadań o charakterze inwestycyjnym i pozainwestycyjnym. 

Zadania inwestycyjne niezbędne i zarazem przewidziane do wykonania w ramach realizacji Projektu (Faza I i II):

· Budowa sieci kanalizacyjnej w gminach: Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka i Żywiec.

· Budowa sieci wodociągowej w gminach: Gilowice, Jeleśnia, Lipowa, Milówka i Żywiec.

· Uszczelnienie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Żywiec

· Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cięcinie

· Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwardoniu

· Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żywcu

· Budowa instalacji suszenia osadów

· Budowa urządzenia do ujmowania i uzdatniania wody

· Budowa obiektów do magazynowania wody

W efekcie realizacji zadań o charakterze inwestycyjnym zostanie wykonanych:

· 786,321 km sieci kanalizacyjnej i 181 przepompowni ścieków,

· 124,169 km sieci wodociągowej i 7 pompowni,

· 20 km sieci kanalizacyjnej zostanie uszczelnionych,

· 10 km sieci wodociągowych zostanie uszczelnionych,

· Budowa 1 stacji uzdatniania wody,

· Budowa 4 zbiorników wody

· 3 oczyszczalnie ścieków zostaną rozbudowane i zmodernizowane

· Budowa instalacji suszenia osadów

Zadania inwestycyjne usługowe niezbędne do realizacji Projektu (Faza I i II):

· Nadzór inżynierski nad realizacją zadań inwestycyjnych (Inżynier kontraktu dla oczyszczalni ścieków w Cięcinie, Zwardoniu i Żywcu oraz dla zadań II Fazy)

· Pomoc techniczna,

· Prace badawcze i projektowe dla uszczelnień kanalizacji poza Żywcem,

· Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Żywiec
· Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Żywcu, 

· Opracowanie  dokumentacji projektowych dla zadań II Fazy Projektu (zadania obejmujące projektowanie sieci kanalizacyjnej lub kanalizacyjnej i wodociągowej w gminach Rajcza, Ujsoły, Węgierska-Górka, Jeleśnia, Gilowice, Milówka)

· Działania informacyjno – promocyjne.

Etapy realizacji Projektu

Projekt realizowany będzie w dwóch niezależnych Fazach, co wynika z postanowień zawartych w przywołanym wyżej Memorandum Finansowym.

Zadania inwestycyjne wchodzące w skład Fazy I, wynikające z Memorandum Finansowego, obejmować będą:

· Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zwardoniu

· Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Żywcu 
· Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Cięcinie

Zadania inwestycyjne usługowe realizowane w ramach Fazy I, wynikające z Memorandum Finansowego, obejmować będą:

· Nadzór inżynierski nad realizacją zadań inwestycyjnych wchodzących w skład Fazy I (Inżynier kontraktu dla oczyszczalni ścieków w Cięcinie, Zwardoniu i Żywcu),

· Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Żywcu,

· Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Żywiec
· Opracowanie  dokumentacji projektowych dla zadań II Fazy Projektu (zadania obejmujące projektowanie sieci kanalizacyjnej lub kanalizacyjnej i wodociągowej w gminach Rajcza, Ujsoły, Węgierska-Górka, Jeleśnia, Gilowice, Milówka) 

· Pomoc techniczną

Pozostałe zadania niezbędne dla zrealizowania całości Projektu w zakresie opisanym wyżej realizowane będą w ramach Fazy II.

Ze względu na zakres przedmiotowy zadań wchodzących w skład Fazy II, jak i na finanse związane z realizacją Fazy II Projekt jako całość może podlegać zmianom. W oparciu o Memorandum Finansowe przyznające środki na realizację Fazy I dane zawarte w niniejszym rozwiązaniu konkretyzują sytuację dotyczącą Fazy I przyjmując w odniesieniu do Fazy II szacunkowe dane wynikające z założenia, przyjęte do wniosku formułowanego do Komisji Europejskiej, o przyznanie dofinansowania Fazy II. Dane finansowe są danymi szacunkowymi i mogą ulec zmianie ze względu na zmianę kursu euro, decyzję Komisji Europejskiej oraz rozstrzygnięć postępowań przetargowych.

Finanse Projektu:
Mimo, że realizacja Projektu jako całości została, co do zasady zaakceptowana przez Komisję Europejską, zgodnie z Memorandum Finansowym została dookreślona Faza I (pod względem przedmiotowym i finansowym), co wiąże się z poziomem dofinansowania zadań realizowanych w ramach tej Fazy. Tak więc zadania realizowane w ramach Fazy I będą współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w wysokości 65% kosztów kwalifikowanych. 

W zakresie zadań programowanych do realizacji w ramach Fazy II nie zapadła decyzja zarówno o ich poziomie dofinansowania, jak i zakresie rzeczowym.

Wykazane poniżej dane finansowe dotyczące finansów całego Projektu oraz Fazy II opierają się na założeniu, iż przyznany procentowo poziom dofinansowania zadań wchodzących w skład Fazy II wyniesie 85%.

Szacunkowa wartość netto projektu z rozbiciem na środki zewnętrzne i własne beneficjentów w odniesieniu do całości Projektu a także poszczególnych Faz jego realizacji przedstawia się następująco :

Całkowita wartość Projektu

- 578 932 tys. Pln

Środki zewnętrzne (FS)



- 477 376 tys. Pln

Środki własne beneficjentów


- 101 556 tys. Pln

Finanse Fazy I 

Całkowita wartość Fazy I 



73 580 -  tys. Pln

Środki zewnętrzne (FS)



47 827 -  tys. Pln

Środki własne beneficjentów


25 753 -  tys. Pln
Finanse Fazy II (wartości szacunkowe przy założeniu współfinansowania w wysokości 85%)

Całkowita wartość 




505 352 -  tys. Pln

Środki zewnętrzne (FS)



429 549 -  tys. Pln

Środki własne beneficjentów


  75 803 -  tys. Pln

Dodatkowo, w ramach I Fazy Projektu, zostaną poniesione przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu koszty VAT, związane z realizacją zadania „Pomoc techniczna”, w łącznej wysokości 1 123 tys. Pln.
Model realizacji Projektu, 

Zaprezentowany poniżej model realizacji Projektu jest optymalny zarówno dla realizacji Fazy I, jak i programowanej Fazy II, uwzględniając specyfikę terenu obejmującego obszar dwóch zlewni, wielości podmiotów na nim funkcjonujących i zaangażowanych w realizację Projektu, rozdrobnienie składników majątkowych istniejących na tym terenie, a także mających zostać wytworzonych w ramach realizacji Projektu.

Projekt (Faza I i Faza II) realizowany będzie w oparciu o model grupowy. 

Krótka charakterystyka modelu grupowego.

Model grupowy w odróżnieniu od modelu opartego na pojedynczym beneficjencie jest wyjątkiem od zasady i jest możliwy do zastosowania wyłącznie w sytuacji, gdy więcej niż jeden podmiot – beneficjent realizować będzie, działając w porozumieniu, zgrupowane razem przedsięwzięcia, przy czym możliwym będzie jednoczesne określenie techniczne i finansowe oddzielnych projektu do celów otrzymywanej pomocy, a ten sposób ich realizacji zapewni osiągnięcie zakładanego celu Projektu. Konsekwencją przyjęcia takiego modelu jest realizacja całości Projektu przez kilku beneficjentów.

Model ten wynika wprost z treści Artykułu A Załącznika nr II Rozporządzenia Rady Europy (WE) Nr 1164/1994 z dnia 16 maja 1994r. ustanawiającego Fundusz Spójności oraz Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1265/99 z dnia 21 czerwca 1999r. zmieniającego załącznik Nr II do rozporządzenia (WE) Nr 1164/94 ustanawiającego Fundusz Spójności.

I tak dla celów tego modelu zostały wprowadzone pojęcia „projekt” oraz „przedsięwzięcie”, z czego „projekt” to ekonomicznie niepodzielna całość prac spełniających precyzyjnie określoną funkcję techniczną, oraz posiadającą wyraźnie określone cele, a „przedsięwzięcie” to technicznie i finansowo niezależny etap, który może zostać określony jako operacyjny.

Skoro model grupowy opiera się na połączeniu w jedną całość i wspólnym finansowaniu kilku przedsięwzięć, koniecznym jest spełnione kilku warunków, aby takie połączenie było możliwe. Są to następujące warunki: poszczególne przedsięwzięcia muszą być zlokalizowane na tym samym obszarze, realizacja ich musi wynikać z ogólnego planu utworzonego dla tego obszaru, oraz muszą być nadzorowane przez organ odpowiedzialny za koordynowanie i monitorowanie grupy przedsięwzięć w przypadkach gdy projekty są realizowane przez różne podmioty (beneficjentów).

Opierając się na przytoczonych wyżej wymaganiach o charakterze prawnym dla możliwości realizacji całości projektu przy zastosowaniu modelu grupowego, należy stwierdzić, iż Projekt „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” jest odbiciem planu określonego działania na terenie powiatu żywieckiego. Plan ten realizowany winien być przez szereg współdziałających ze sobą podmiotów, w szczególności poprzez realizację kilku tak naprawdę oddzielnych przedsięwzięć, przez które należy rozumieć m.in. modernizację poszczególnych oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji i wodociągów. Ponadto, opierając się na układzie własnościowym i funkcjonalnym poszczególnych wymienionych wyżej przedsięwzięć należy stwierdzić, iż ze swej istoty właściwym jest, aby poszczególne przedsięwzięcia były realizowane przez różne podmioty.

Za modelem grupowym realizacji całego Projektu przemawia również i to, że po pierwotnie złożonym wniosku zostało uznane przez Komisję Europejską, iż sam Projekt będzie realizowany w odrębnych etapach, z których każdy będzie zawierał realizację mniejszych przedsięwzięć stanowiących całość o charakterze techniczno – funkcjonalnym.

Konsekwencją wprowadzenia modelu grupowego jest, w sferze organizacyjnej i funkcjonalnej Projektu, konieczność wyodrębnienia obszarów realizacji Przedsięwzięć, etapów podlegających w ich ramach realizacji, a także podmiotów je realizujących – beneficjentów środków pomocowych.

Wprowadzenie grupowego modelu realizacji projektu, a przez to więcej niż jednego beneficjenta, wymagać będzie przypisania poszczególnym beneficjentom odpowiednich im ról przewidzianych w tego typu modelu. W tym modelu niezbędne jest funkcjonowanie dwóch różnych kategorii podmiotów, a mianowicie Podmiotu Odpowiedzialnego za Koordynację Zadania (POK) oraz Podmiotu Odpowiedzialnego za Realizację Zadania (POZR).

Podmiot Odpowiedzialny za Koordynację i Monitoring (POK) – Podmiot Odpowiedzialny za Koordynację i Monitorowanie w projektach grupowych (zgodnie z art. A ust.4 lit.c Załącznika II do rozporządzenia 1164/94). Podmiot ten, działa na podstawie podpisanych umów z POZR oraz w granicach udzielonego przez poszczególne POZR pełnomocnictwa. Podmiot ten może jednocześnie być POZR.

W ramach realizacji Projektu istniejące spółki komunalne (MPWiK w Żywcu Sp. z o.o. oraz Beskid Ekosystem Sp. z o.o.) pełniłyby rolę – Podmiotów Odpowiedzialnych za Realizację (POZR), natomiast ZMGE pełniłby rolę – Podmiotu Odpowiedzialnego za Realizację (POZR) jak i Podmiotu Odpowiedzialnego za Koordynację i Monitoring (POK)

Każdy z beneficjentów, w powyższym układzie podlega ocenie pod kątem zdolności do bycia beneficjentem, w szczególności zdolności organizacyjnej, a także zdolności finansowej do zapewnienia współfinansowania realizowanego przez siebie przedsięwzięcia ze środków własnych.

Obszary realizacji Projektu:

Całość Projektu, zarówno  Faza I jak i programowana do realizacji Faza II, realizowana będzie na dwóch obszarach nazwanych –Węgierska Górka i Żywiec.

Powyższe wyodrębnienie zostało dokonane ze względu na układ terenu oraz powiązania funkcjonalne pomiędzy poszczególnymi zadaniami na ich obszarze realizowanymi, a zapewniającymi spełnienie, na każdym z wyodrębnionych obszarów, celów założonych dla całego Projektu.

W skład poszczególnych obszarów realizacji projektu wchodzą następujące gminy:

Obszar Węgierska Górka

· Gmina Milówka

· Gmina Rajcza

· Gmina Ujsoły

· Gmina Węgierska Górka

Obszar Żywiec 

· Gmina Gilowice

· Gmina Jeleśnia

· Gmina Koszarawa

· Gmina Lipowa

· Gmina Łodygowice

· Gmina Radziechowy Wieprz

· Gmina Żywiec

Realizacja całości Projektu obejmować będzie projekty obejmujące obydwa obszary

Beneficjenci:

Realizacja Projektu będzie prowadzona przez trzech beneficjentów: 

· Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, 

· MPWiK w Żywcu Sp z o.o., 

· Beskid Ekosystem Sp. z o.o.

W ramach Fazy I wymienieni powyżej poszczególni beneficjenci realizować będą następujące zadania:

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu:

· Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwardoniu,

· Inżynier kontraktu dla oczyszczalni ścieków w Zwardoniu (realizowane w ramach jednego zamówienia wspólnie z nadzorem nad realizacją  modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Cięcinie),

· Pomoc techniczna,

· Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Żywiec
· Opracowanie  dokumentacji projektowych dla zadań II Fazy Projektu (zadania obejmujące projektowanie sieci kanalizacyjnej lub kanalizacyjnej i wodociągowej w gminach Rajcza, Ujsoły, Węgierska-Górka, Jeleśnia, Gilowice, Milówka) Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji i rozbudowy  oczyszczalni ścieków w Żywcu.
MPWiK Żywiec Sp. z o.o.

· Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żywcu,

· Inżynier kontraktu dla oczyszczalni ścieków w Żywcu,

Beskid Ekosystem Sp. z o.o.

· Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cięcinie,

· Inżynier kontraktu dla oczyszczalni ścieków w Cięcinie (realizowane w ramach jednego zamówienia wspólnie z nadzorem nad realizacją modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zwardoniu)

Docelowo w ramach Fazy I i II programuje się, iż poszczególni beneficjenci realizować będą łącznie następujące zadania:

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu:

· Kanalizacja na terenie Gmin: Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy Wieprz, Rajcza, Ujsoły,

· Wodociągi na terenie następujących Gmin: Lipowa, Gilowice, Jeleśnia, Milówka,

· Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zwardoniu, 

· Inżynier kontraktu dla oczyszczalni ścieków w Zwardoniu (realizowane w ramach jednego zamówienia wspólnie z nadzorem nad realizacją  modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Cięcinie),

· Inżynier kontraktu – kanalizacja i wodociągi dla zadań inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie gmin objętych Przedsięwzięciem, za wyjątkiem zadań zlokalizowanych na terenie gmin Żywiec i Węgierska Górka,

· Prace badawcze dla zadań inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie gmin objętych Przedsięwzięciem, za wyjątkiem zadań zlokalizowanych na terenie gminy Węgierska Górka,

· Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Żywiec
· Opracowanie  dokumentacji projektowych dla zadań II Fazy Projektu 
· Pomoc techniczna
· Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Żywcu

· Działania informacyjno-promocyjne w części przypadającej na gminy objęte Przedsięwzięciem, za wyjątkiem części przypadającej na MPWiK i Beskid-Ekosystem.

MPWiK Żywiec Sp. z o.o.:

· Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żywcu,

· Budowa instalacji suszenia osadów,

· Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Żywiec,

· Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Żywiec,

· Uszczelnienie sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Żywiec,

· Uszczelnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Żywiec,

· Inżynier kontraktu dla oczyszczalni ścieków w Żywcu,

· Inżynier kontraktu – kanalizacja i wodociągi dla zadań inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Żywiec, 

· Działania informacyjno-promocyjne w części przypadającej na MPWiK.

Beskid Ekosystem Sp. z o.o.:

· Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cięcinie,

· Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Węgierska Górka,

· Inżynier kontraktu dla oczyszczalni ścieków w Cięcinie (realizowane w ramach jednego zamówienia wspólnie z nadzorem nad realizacją modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zwardoniu),

· Inżynier kontraktu – kanalizacja dla zadań inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Węgierska Górka, 

· Prace badawcze dla zadań inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Węgierska Górka, 

· Działania informacyjno-promocyjne w części przypadającej na Beskid-Ekosystem.

W ramach projektu Grupowego poszczególni beneficjenci pełnić będą role:

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu:

· Podmiotu Odpowiedzialnego za Koordynację zadania – w odniesieniu do całego Przedsięwzięcia, zarówno Fazy I jak i Fazy II

· Podmiotu Odpowiedzialnego za Realizację zadania - w ramach realizowanych przez siebie zadań, zarówno realizowanych w Fazie I jak i w programowanej Fazie II

MPWiK w Żywcu Sp. z o.o. 

· Podmiotu Odpowiedzialnego za Realizację zadania – w ramach realizowanych przez siebie zadań, zarówno realizowanych w Fazie I jak i w programowanej Fazie II,

Beskid Ekosystem Sp. z o.o. 

· Podmiotu Odpowiedzialnego za Realizację zadania – w ramach realizowanych przez siebie zadań, zarówno realizowanych w Fazie I jak i w programowanej Fazie II 

Nakłady finansowe poszczególnych beneficjentów:

Jako, że Projekt (Faza I i Faza II) realizowany będzie w układzie grupowym trzech beneficjentów, z których każdy realizował będzie we własnym zakresie przypisane mu przedsięwzięcie, w ramach każdej z Faz udział własny przeznaczony na finansowanie realizacji projektu dla poszczególnych beneficjentów w rozbiciu na poszczególne Fazy, przy przyjęciu opisanych wyżej poziomów dofinansowania, będzie przedstawiał się w następujący sposób:
Faza I – nakłady netto

Udział własny ZMGE:




  6 056 tys. PLN

Udział własny MPWiK Żywiec Sp. z o.o.


17 047 tys. PLN

Udział własny Beskid Ekosystem Sp. z o.o.

  3 772 tys. PLN

Udział własny ogółem: 




26 875 tys. PLN
Faza II – nakłady netto

Udział własny ZMGE:




60 216 tys. PLN

Udział własny MPWiK Żywiec Sp. z o.o.


14 220 tys. PLN

Udział własny Beskid Ekosystem Sp. z o.o.

  1 367 tys. PLN

Udział własny ogółem: 




75 803 tys. PLN
Całość Projektu – nakłady netto:

Udział własny ZMGE:




  66 272 tys. PLN

Udział własny MPWiK Żywiec Sp. z o.o.


  31 267 tys. PLN

Udział własny Beskid Ekosystem Sp. z o.o.

    5 139 tys. PLN

Udział własny ogółem: 




102 678 tys. PLN
Dodatkowo, w ramach I Fazy Projektu, zostaną poniesione przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu koszty VAT, związane z realizacją zadania „Pomoc techniczna”, w łącznej wysokości 1 123 tys. Pln.

Szczegółowy rozkład nakładów ponoszonych przez poszczególnych beneficjentów w ramach poszczególnych faz Projektu obrazują tabele nr 1-2.

Udział własny będzie sfinansowany pożyczkami z NFOŚiGW i WFOŚiGW (za wyjątkiem kosztów Pomocy Technicznej oraz opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Żywcu). Pożyczki będą spłacane poprzez wpłaty gmin do ZMGE.
Udział własny przypadający na poszczególne gminy w ramach zadania „Pomoc Techniczna” realizowanego w całości przez ZMGE jest następujący:
Koszty netto związane z realizacja zadania „Pomoc techniczna” w podziale na gminy:

Gilowice 



  5,7 %
     101 tys. PLN

Jeleśnia



11,4 %
     203 tys. PLN

Koszarawa



  3,1 %
       55 tys. PLN

Lipowa



10,6 %
     190 tys. PLN

Łodygowice



11,6 %
     208 tys. PLN

Milówka



  5,1 %
       91 tys. PLN

Radziechowy Wieprz

  5,5 %
       98 tys. PLN

Rajcza



  6,2 %
     110 tys. PLN

Ujsoły




  3,7 %
       67 tys. PLN

Żywiec



31,9 %
     569 tys. PLN

Węgierska Górka


  5,3 %
       94 tys. PLN

Razem:  





  1 786 tys. PLN
Koszty VAT związane z realizacją zadania „Pomoc techniczna” w podziale na gminy:

Gilowice 



  5,7 %
       64 tys. PLN

Jeleśnia



11,4 %
     128 tys. PLN

Koszarawa



  3,1 %
       34 tys. PLN

Lipowa



10,6 %
     119 tys. PLN

Łodygowice



11,6 %
     131 tys. PLN

Milówka



  5,1 %
       57 tys. PLN

Radziechowy Wieprz

  5,5 %
       62 tys. PLN

Rajcza



  6,2 %
       69 tys. PLN

Ujsoły




  3,7 %
       42 tys. PLN

Żywiec



31,9 %
     358 tys. PLN

Węgierska Górka


  5,3 %
       59 tys. PLN

Razem:  





  1 123 tys. PLN

Koszty brutto związane z realizacja zadania „Pomoc techniczna” w podziale na gminy:

Gilowice 



  5,7 %
     165 tys. PLN

Jeleśnia



11,4 %
     331 tys. PLN

Koszarawa



  3,1 %
       89 tys. PLN

Lipowa



10,6 %
     309 tys. PLN

Łodygowice



11,6 %
     339 tys. PLN

Milówka



  5,1 %
     148 tys. PLN

Radziechowy Wieprz

  5,5 %
     160 tys. PLN

Rajcza



  6,2 %
     179 tys. PLN

Ujsoły




  3,7 %
     109 tys. PLN

Żywiec



31,9 %
     927 tys. PLN

Węgierska Górka


  5,3 %
     153 tys. PLN

Razem:  





 2 909 tys. PLN
Szczegółowy rozkład nakładów ponoszonych przez poszczególne gminy na rzecz ZMGE w ramach poszczególnych faz Projektu obrazują tabele 3-4. Podział kwot na finansowanie kontraktu „Pomoc techniczna” pomiędzy gminy został dokonany przy uwzględnieniu nakładów ponoszonych na realizację kontraktów budowlanych w I i II Fazie projektu przez poszczególne gminy (lub spółki w przypadku gmin Żywiec i Węgierska Górka).
Gminy Węgierska Górka i Żywiec nie będą ponosiły bezpośrednio kosztów realizacji zadań przypisanych do ZMGE (za wyjątkiem kosztów Pomocy Technicznej oraz opracowania dokumentacji projektowej dla zadań II Fazy) bowiem na ich terenie zadania te będą realizowane przez spółki komunalne, w których udziałowcem dominującym są te gminy. 

W obecnym stanie własnościowym, warunkiem prowadzenia przez ZMGE inwestycji na terenie oczyszczalni ścieków w Zwardoniu, stanowiącej obecnie własność gminy Rajcza (prace modernizacyjne) jest uprzednie przekazanie własności powyższej oczyszczalni na rzecz ZMGE przez Gminę Rajcza.

Dla zapewnienia możliwości realizacji powyższych Przedsięwzięć, gminy te będą musiały podjąć, przewidziane prawem działania zmierzające do zapewnienia własnym spółkom komunalnym możliwości realizacji przypisanych im zadań, w szczególności w zakresie zdolności finansowej do ich wykonania, co może się wiązać zarówno z zasilaniem spółek gotówką w sposób prawem przewidziany bądź też udzielaniem im stosownych poręczeń.

Realizacja Projektu w oparciu o Model Grupowy wymagać będzie zmiany obecnie obowiązującego Memorandum Finansowego w części obejmującej Beneficjenta Końcowego tj. Beneficjentami Końcowymi byłyby dwie spółki komunalne (POZR) posiadające stosowną umowę zawartą z ZMGE będącym równolegle POZR i POK.

Efektem takiego układu będzie to, że w zakresie poszczególnych działań o charakterze inwestycyjnym działania te prowadzone będą przez poszczególne podmioty, a przysporzenie majątkowe dokonywane będzie odpowiednio na rzecz Spółek w zakresie modernizacji oczyszczalni i Związku Międzygminnego ds. Ekologii (w konsekwencji gmin wchodzących w jego skład, na których terenie realizowany jest dany projekt) w zakresie tworzonego majątku kanalizacyjnego i objętego projektem majątku wodociągowego.

W przypadku gmin, wytworzone w wyniku realizacji Przedsięwzięcia składniki infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej posadowione na terenie tych gmin przechodzić będą na własność poszczególnej gminy w momencie wystąpienia gminy ze związku międzygminnego, po uprzednim uiszczeniu udziału własnego, bądź też w przypadku rozwiązania związku międzygminnego po spełnieniu tego samego warunku. 

W przypadku wystąpienia gminy ze związku pozyskanym w opisany wyżej sposób mieniem gminy mogą dysponować według własnego uznania w szczególności mogą go wnieść jako aport do istniejących spółek komunalnych.

Tabela nr 1

Nakłady poszczególnych beneficjentów w układzie finansowym i procentowym w ramach I Fazy Projektu
	Udział własny - Faza I [tys. PLN]
	ZMGE
	MPWiK
	Beskid-Ekosystem
	Razem

	Inżynier kontraktu - oczyszczalnie
	20
	637
	151
	808

	Pomoc techniczna (wraz z VAT)
	2 909
	0
	0
	2 909

	Prace projektowe oczyszczalni ścieków
	0
	490
	0
	490

	Prace projektowe sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej wraz z urządzeniem do ujmowania i uzdatniania wody
	2 657
	0
	0
	2 657

	Oczyszczalnie ścieków - budowa
	470
	15 920
	3 621
	20 011

	Razem Faza I
	6 056
	17 047
	3 772
	26 875


Tabela nr 2

Nakłady poszczególnych beneficjentów w układzie finansowym i procentowym w ramach II Fazy Projektu
	Udział własny – II Faza [tys. PLN]
	ZMGE
	MPWiK
	Beskid-Ekosystem
	Razem

	Budowa kanalizacji
	53 394
	6 913
	1 291
	61 598

	Budowa wodociągów wraz z urządzeniami do ujmowania, uzdatniania i magazynowania wody
	4 529
	2 335
	0
	6 864

	Inżynier kontraktu - kanalizacja
	1 715
	309
	41
	2 065

	Inżynier kontraktu - wodociągi
	145
	89
	0
	234

	Prace badawcze dla uszczelnień sieci
	135
	0
	15
	150

	Budowa instalacji suszenia osadów
	0
	2 252
	0
	2 252

	Uszczelnienie - kanalizacja
	0
	1 755
	0
	1 755

	Uszczelnienie - wodociągi
	0
	450
	0
	450

	Działania informacyjne i promocyjne
	298
	117
	20
	435

	Razem Faza II
	60 216
	14 220
	1 367
	75 803

	Razem Faza I i Faza II
	66 272
	31 267
	5 139
	102 679


Tabela nr 3

Nakłady poszczególnych gmin w układzie finansowym i procentowym w ramach I Fazy Projektu
	Udział własny - Faza I 
[tys. PLN]
	Gilowice
	Jeleśnia
	Koszarawa
	Lipowa
	Łodygowice
	Radziechowy-Wieprz
	Milówka
	Rajcza
	Ujsoły
	Żywiec
	Węgierska Górka
	Razem ZMGE

	Inżynier kontraktu - oczyszczalnie
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	20

	Pomoc techniczna (wraz z VAT)
	165
	331
	89
	309
	339
	160
	148
	179
	109
	927
	153
	2 909

	Prace projektowe oczyszczalni ścieków
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Prace projektowe sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej 
	408
	582
	0
	0
	0
	0
	267
	391
	393
	544
	72
	2 657

	Oczyszczalnie ścieków - budowa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	470
	0
	0
	0
	470

	Razem Faza I
	572
	913
	89
	309
	339
	160
	416
	1 061
	502
	1 472
	225
	6 056


Tabela nr 4

Nakłady poszczególnych gmin w układzie finansowym i procentowym w ramach II Fazy Projektu
	Udział własny – Faza II [tys. PLN]
	Gilowice
	Jeleśnia
	Koszarawa
	Lipowa
	Łodygowice
	Radziechowy-Wieprz
	Milówka
	Rajcza
	Ujsoły
	Żywiec
	Węgierska Górka
	Razem ZMGE

	Budowa kanalizacji
	4 813
	9 755
	2 836
	7 524
	10 817
	5 102
	3 804
	5 264
	3 480
	0
	0
	53 394

	Budowa wodociągów wraz z urządzeniami do ujmowania, uzdatniania i magazynowania wody
	442
	806
	0
	2 341
	0
	0
	939
	0
	0
	0
	0
	4 529

	Inżynier kontraktu - kanalizacja
	155
	313
	91
	242
	347
	164
	122
	169
	112
	0
	0
	1 715

	Inżynier kontraktu - wodociągi
	14
	26
	0
	75
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	145

	Prace badawcze dla uszczelnień sieci
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	0
	0
	135

	Budowa instalacji suszenia osadów
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Uszczelnienie - kanalizacja
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Uszczelnienie - wodociągi
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Działania informacyjne i promocyjne
	27
	54
	15
	50
	55
	26
	24
	29
	18
	0
	0
	298

	Razem Faza II
	5 466
	10 969
	2 957
	10 247
	11 234
	5 307
	4 934
	5 477
	3 625
	0
	0
	60 216

	Razem Faza I i Faza II
	6 038
	11 882
	3 046
	10 556
	11 573
	5 466
	5 350
	6 538
	4 126
	1 472
	225
	66 272


 Podział kwot na Inżyniera kontraktu Fazy II został dokonany proporcjonalnie, w zależności od prognozowanych kwot przeznaczonych na realizację kontraktów wykonawczych na budowę kanalizacji i wodociągów w poszczególnych gminach.

Podział kwot na finansowanie kontraktu „Działania informacyjne i promocyjne” został dokonany przy uwzględnieniu nakładów na realizację kontraktów budowlanych I i II Fazy Projektu w poszczególnych gminach.

Załącznik nr 2 

do uchwały Rady Gminy Łodygowice 

Nr XXXV / 360 / 06

z dnia 7 czerwca 2006

Tabela nr 1
Nakłady poszczególnych gmin w układzie finansowym i procentowym w ramach I Fazy Projektu
	Udział własny - Faza I 
[tys. PLN]
	Gilowice
	Jeleśnia
	Koszarawa
	Lipowa
	Łodygowice
	Radziechowy-Wieprz
	Milówka
	Rajcza
	Ujsoły
	Żywiec
	Węgierska Górka
	Razem ZMGE

	Inżynier kontraktu - oczyszczalnie
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	20

	Pomoc techniczna (wraz z VAT)
	165
	331
	89
	309
	339
	160
	148
	179
	109
	927
	153
	2 909

	Prace projektowe oczyszczalni ścieków
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Prace projektowe sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej 
	408
	582
	0
	0
	0
	0
	267
	391
	393
	544
	72
	2 657

	Oczyszczalnie ścieków – budowa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	470
	0
	0
	0
	470

	Razem Faza I
	572
	913
	89
	309
	339
	160
	416
	1 061
	502
	1 472
	225
	6 056


Załącznik nr 2 

do uchwały Rady Gminy Łodygowice 

 Nr XXXV / 360 / 06

z dnia 7 czerwca 2006

Tabela nr 2
Nakłady poszczególnych gmin w układzie finansowym i procentowym w ramach II Fazy Projektu
	Udział własny – Faza II [tys. PLN]
	Gilowice
	Jeleśnia
	Koszarawa
	Lipowa
	Łodygowice
	Radziechowy-Wieprz
	Milówka
	Rajcza
	Ujsoły
	Żywiec
	Węgierska Górka
	Razem ZMGE

	Budowa kanalizacji
	4 813
	9 755
	2 836
	7 524
	10 817
	5 102
	3 804
	5 264
	3 480
	0
	0
	53 394

	Budowa wodociągów wraz z urządzeniami do ujmowania, uzdatniania i magazynowania wody
	442
	806
	0
	2 341
	0
	0
	939
	0
	0
	0
	0
	4 529

	Inżynier kontraktu - kanalizacja
	155
	313
	91
	242
	347
	164
	122
	169
	112
	0
	0
	1 715

	Inżynier kontraktu - wodociągi
	14
	26
	0
	75
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	145

	Prace badawcze dla uszczelnień sieci
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	0
	0
	135

	Budowa instalacji suszenia osadów
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Uszczelnienie - kanalizacja
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Uszczelnienie - wodociągi
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Działania informacyjne i promocyjne
	27
	54
	15
	50
	55
	26
	24
	29
	18
	0
	0
	298

	Razem Faza II
	5 466
	10 969
	2 957
	10 247
	11 234
	5 307
	4 934
	5 477
	3 625
	0
	0
	60 216

	Razem Faza I i Faza II
	6 038
	11 882
	3 046
	10 556
	11 573
	5 466
	5 350
	6 538
	4 126
	1 472
	225
	66 272


 Podział kwot na Inżyniera kontraktu Fazy II został dokonany proporcjonalnie, w zależności od prognozowanych kwot przeznaczonych na realizację kontraktów wykonawczych na budowę kanalizacji i wodociągów w poszczególnych gminach.

Podział kwot na finansowanie kontraktu „Działania informacyjne i promocyjne” został dokonany przy uwzględnieniu nakładów na realizację kontraktów budowlanych I i II Fazy Projektu w poszczególnych gminach.
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